

任务二 协作痛点回顾与项目管理知识领域映射（30 分）

1. 前序协作痛点盘点（20 分）——《前序项目经历复盘表》

第一部分：分工相关（资源管理、沟通管理）

模板问题	我的回答（基于设计思维/创新方法工作坊中的真实经历）
1.1 设计思维工作坊“原型制作”阶段的分工？有没有“有人没事做/有人做不过来”？	有。物品遗留演练原型制作 20 分钟，我们组按“材料员×2、原型制作×2、记录员×1”分工。实际发生：材料员 03 分钟就交完材料，两人在旁观望；原型制作员两人（我 + 姜亚楷）却要焊 4 个零件+2 处加固，8 分钟过去才做到 40%，李昊桐看不下去临时上手，结果记录员既没录到完整过程，也没参与制作——典型的“忙闲不均”（有人过载、有人空转）。
1.2 创新方法工作坊“SCAMPER 优化”阶段七维分配？有没有“无人认领/两人同维”？	有。课间转场方案优化时，我们口头按“每人 2 维”认领：邵 S/E、李 C/F？实际口头分配出现两个问题：① R（重组/逆向）维度开场 1 分钟无人认领，我临时补上；② 李昊桐领了 M（调整）后讨论“调整通勤方案”，姜亚楷的 A（适应）也想用“调整出发时间”，两人在 A/M 边界上争执重复了 2 分钟，最终主持人判定合并讨论。
1.3 “分工不清/不合理”的根本原因？	没有责任分配工具（RACI 类），分工只靠口头一句“你搞这个”，没有落成字面矩阵；加上我们组 5 人全是 D 型（支配型），人人想抓关键环节，客观上谁都不愿认领“打杂位”，于是关键环节人多、辅助环节空缺。

第二部分：时间相关（进度管理）

模板问题	我的回答
2.1 五阶段完整体验中哪个阶段“时间不够用/用不完”？	原型制作阶段最不够用：20 分钟里我们实际在“材料确认（3 分钟）+ 返工 1 次（4 分钟）”中消耗了 7 分钟，真正做原型只有 13 分钟，完成度约 60%（量表中“原型体现核心功能”险些不达标）。时间富余的阶段是共情——我们组 5 人访谈结束得快，热力图在 6 分钟内就贴完，剩 3 分钟没任务做。
2.2 六顶思考帽讨论中蓝帽如何控时？有没有“某帽超时、后面收场”的情况？	有。蓝帽由我担任，预先定了“白 3 红 2 黄 4 黑 5 绿 3 综合 3”的节奏，并设了 1 分钟倒计时警告。实际：白帽超时 2 分钟（我们组的 D 型成员把“客观数据”讨论成了辩论），红帽压缩到 1 分钟，绿帽被迫从 3 分钟砍到 2 分钟，最后的“综合讨论”只剩 1.5 分钟——决策结论是在墙上计时器红色警示音里草草写下的。
2.3 跨组互测/成果展示中是否“临近截止时间才匆忙收尾”？提前可以做什么？	有。互测环节我们的《迭代方案备忘录》原计划在出访成员回来后 5 分钟填完，实际拖到只剩 3 分钟，只写了“修改 1 处、新增 1 处”两行草稿，没有按“保留/修改/新增”三栏正式填写。提前应做的：出访成员出发前先把三栏框架和符号约定（圈改/便签）预先写好，回来只做填空，而不是从零开始写。

第三部分：目标与范围相关（范围管理）

模板问题	我的回答
3.1 HMW 定义阶段是否“不知道聚	有。物品遗留 HMW 阶段我们争了“帮同学找回遗忘物”还是“减少遗忘

焦哪个问题”？最后怎么决定的？	的发生”两条路线，3:2 僵持了约 4 分钟。最终按简化契约的“先听后决”规则：两人再各补充 1 分钟依据后，由负责人拍板“以找回为主、防忘为辅”。过程不算顺利（期间有 2 次互相插话、1 次无依据表态），但规则兜了底。
3.2 创新方法 SCAMPER 优化时有没有“改着改着偏离目标/方案越滚越大”？	有，而且明显。课间转场方案从最初的 3 个措施（改出发时间、换路线、走北门电梯），讨论到第 4 个维度时已经滚进“用校园卡搞预约摆渡车”“开发小程序查询实时人流”等 6 项，其中两项与“20 分钟转场”的核心目标无关。我们停不下来，最后靠主持人强行“限时收口”才回归 3+1 项。
3.3 处理这类问题有明确的决策规则吗？	有，但执行率约 70%。课堂简化版协作契约约定了“先听后决、负责人拍板、3 票制”，我们组以 D 型为主，经常出现“负责人还没说，3 个人已经各自下结论”的情况；真正做到位的是“分歧超过 2 分钟必须停”——这条执行得最好，因为 5 人 D 型都讨厌无休止争论。

第四部分：质量相关（质量管理）

模板问题	我的回答
4.1 原型在跨组互测中得到什么反馈？有“用户不好用/没理解设计意图”吗？回应方式？	测试组成员的第一反应是“不知道这个东西挂在哪、用在什么场景”——他们按 A4 使用说明找说明，发现我们只画了示意图没标注使用场景（正好对应量表中 A11 的标准）。我们当场用口述解释“放在宿舍门口鞋柜边”，但这是“事后补救”：反馈记录表里被记了两条“场景不明”。（回应方式：口头解释+补充便签。）
4.2 六顶思考帽黑帽提了哪些风险？你们是否修改了方案？	黑帽提出两条：① 课间转场的雨天路线失效；② 电梯高峰可能超过 20 分钟。我们因此把方案修改为“晴天/雨天双路线+电梯超时备选楼梯”，并在预计时间上增加 3 分钟余量——黑帽的意见 2/3 被采纳，这也是五阶段原型能撑到互测的关键改良。
4.3 团队有“把关人”吗？还是“差不多就行了”？	没有正式把关人，整体偏“差不多就行了”：原型制作时“接线歪一点没关系”，材料件“颜色不对也能用”，边角线头没齐就进入测试。直到互测被扣分我们才回头补。事后看：5 个 D 型都不喜欢“挑毛病的工作”，是我（负责人）在最后 2 分钟才补认领“质量检查”这个没人愿意接的角色。

第五部分：风险相关（风险管理）

模板问题	我的回答
5.1 遇到过“计划之外”的情况吗？如何应对？	两次：① 设计思维工作坊访谈阶段，约好的第 2 位访谈同学临时电话未接，我们现场改成随机捕捉路过的同学，访谈数据比计划少 1 份；② 原型制作前发现采购的材料规格买错（电阻阻值差 10 倍），当场用邻组借的备用件+我们带的多余材料顶上了。应对都是“随机应变”，没有预案。
5.2 MVP 验证中是否发现“原来的假设不成立”？怎么处理的？	有。创新方法验证阶段“比平时提前 5 分钟出门可避免迟到”的假设被推翻：我们 6 人行测试中 2 人 4 分钟就到、2 人 22 分钟才到，个体差异远大于 5 分钟缓冲。处理：不修正假设、不继续加时间（那样是无底线），改为“给每位成员按实测分布定个性化出发时间”，并记录为待验证清单的“可量化修正项”。

5.3 应对意外是“有预案”还是“随机应变”？哪种效果更好？	主要是随机应变（如借材料、换访谈对象），单独看都救回来了，但都付出了隐性成本（数据少 1 份、开工晚 4 分钟）。效果比较：随机应变“快但损失小则已，损失大无力”；若当时有预案（每人带 5 元备用件、访谈候选名单 3 人），两项意外都可在 1 分钟内消化。结论：预案优于应变，预案适用于“高频小损失”类风险。
--------------------------------	--

第六部分：整体复盘

模板问题	我的回答
6.1 前序两个工作坊团队协作效率打几分？为什么？	打 7 分。得分项：交付快（5 人 D 型执行力强，两次活动的原型都按时完成）、“先听后决”规则发挥了作用（每次争论≤2 分钟的达成率 80%）。扣分项：会议与讨论的隐性时间浪费严重（半小时的六帽讨论实际只有前 15 分钟有效产出）、分工空白重复问题两场活动各出现一次、无规划期预案导致小意外救场 2 次。
6.2 回到“原型制作”阶段，你会提哪 1 条关于“管理”的建议（不是方案建议）？	“开工前 60 秒会议”：原型制作前全员围站 1 分钟，用手机计时器过一遍“谁、做什么、几号件、材料在哪、谁做质量检查”的清单，并指定唯一时间官——把分工从口头变成可确认、可追责的瞬间；同时把“质量检查”纳入轮值，避免“没人愿意接挑毛病角色”。